

**Decisión Rectoral 08
(20 de mayo de 2022)**

“Por medio de la cual se aprueba la modificación del cronograma de implementación de SIGA de La Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá – Uniempresarial”

El Rector en ejercicio de las atribuciones y facultades estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Primero: Que mediante la Decisión Rectoral número 02, del 10 de febrero de 2022, se estableció la adquisición de un nuevo sistema académico institucional como medida de seguridad para el manejo de usuarios de la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.-Uniempresarial.

Segundo: Que, con base en los procesos de migración se observó la necesidad de depurar planes académicos y registros de matrícula, teniendo en cuenta los procesos de homologación que actualmente se realizan en la institución, los cuales actualizan históricos académicos. Por lo tanto,

DECIDE:

Primero: Realizar la modificación en el cronograma de implementación del sistema SIGA, teniendo en cuenta los cambios de la estructura organizacional realizados el 24 de marzo del año en curso. Toda vez que esta novedad afecta la definición de roles y perfiles, e impacta algunos procedimientos que deberán ser modificados en la herramienta. Por lo cual se establece así:

CRONOGRAMA DE ALTO NIVEL			
INIMPLEMENTACION DE SISTEMA ACADEMICO SIGA			
Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Inicio	220 días	02/11/2021	27/05/2022
Plan de implementación Uniempresarial	51 días	02/11/2021	07/02/2022
Fase de inicio y adecuación	7 días	02/11/2021	10/11/2021
Fase de Análisis de la Implantación	30 días	11/11/2021	18/01/2022
Fase de ajustes al diseño	41 días	17/11/2021	07/02/2022
Fase de implantación SIGA	38 días	17/11/2021	02/02/2022
Subsistema de configuración y parametrización	3 días	17/11/2021	19/11/2021
Subsistema de Gestión de la información profesora	3 días	22/11/2021	24/11/2021
Subsistema de Programación Académica	64 días	22/11/2021	25/02/2022



Subsistema de Admisiones	3 días	26/11/2021	30/11/2021
Subsistema Módulo de Prospectos	3 días	01/12/2021	03/12/2021
Subsistema de Registro y Control Académico	34 días	06/12/2021	09/10/2022
Registro y Control de Prácticas	4 días	06/12/2021	09/12/2021
Subsistema Módulo Firma Electrónica	2 días	10/12/2021	13/12/2021
Subsistema de Matrícula Financiera	2 días	14/12/2021	15/12/2021
Subsistema de Matrícula Académica	3 días	16/09/2022	13/10/2022
Subsistema de Gestión de Estudiantes	3 días	14/01/2022	18/01/2022
Subsistema de Bienestar Universitario	3 días	19/08/2022	21/08/2022
Subsistema Reserva de Espacios	3 días	24/01/2022	26/01/2022
Subsistema de Integración con Moodle	5 días	19/07/2022	25/07/2022
Subsistema de Control de Docentes	3 días	26/09/2022	28/09/2022
Subsistema de Reportes y Estadísticas	3 días	26/11/2021	30/11/2021
Subsistema de Comunicaciones	3 días	14/01/2022	18/01/2022
Subsistema Módulo PQRS	3 días	31/01/2022	02/02/2022
Subsistema de Inteligencia de Negocios (BI)	3 días	01/12/2022	03/12/2022
Fase de Pruebas	30 días	17/11/2021	20/10/2022
Entrega del proyecto	5 días	23/05/2022	27/05/2022
Fin	0 días	20/05/2022	20/05/2022

Dado en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de mayo de 2022.

Carl Henrik Langebaek

CARL HENRIK LANGEBAEK RUEDA

Rector